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 1   SERVIÇOS PRELIMINARES

 1.1  00000017 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, INCLUINDO TÉCNICO 
TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DA OBRA

33,33% 33% 33,33% 67% 33,33% 100%

 1.2  2454 Andaime tubular metálico simples - peça x dia 33,33% 33% 33,33% 67% 33,33% 100%

 1.3  4738 Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples 33,33% 33% 33,33% 67% 33,33% 100%

 1.4  98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 100,00% 100% 0,00% 100% 0,00% 100%

 2   REMOÇÕES E RETIRADAS

 2.1  97650 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

100,00% 100% 0,00% 100% 0,00% 100%

 2.2  97647 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

50,00% 50% 50,00% 100% 0,00% 100%

 2.3  104803 REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

50,00% 50% 50,00% 100% 0,00% 100%

 2.4  97640 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

100,00% 100% 0,00% 100% 0,00% 100%

 2.5  97641 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

100,00% 100% 0,00% 100% 0,00% 100%

 2.6  97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

100,00% 100% 0,00% 100% 0,00% 100%

 2.7  88362 REMOÇÃO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 0,00% 0% 100,00% 100% 0,00% 100%

 3   MANUTENÇÃO NA ESTRUTURA METÁLICA DO PÁTIO

 3.1  100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 
AF_01/2020

33,33% 33% 33,33% 67% 33,33% 100%

 3.2  4521 Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova 
de aço

33,33% 33% 33,33% 67% 33,33% 100%

 3.3  88435 Aplicação de fundo convertedor de ferrugem em estrutura metálica 33,33% 33% 33,33% 67% 33,33% 100%

 3.4  3411 Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação à rolo de 01 
demão de 120 micras de tinta anticorrosiva oxibar dal 535 bt 0527, marca 
RENNER- R2

33,33% 33% 33,33% 67% 33,33% 100%

 3.5  4651 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta à base de 
resina epóxi, REVRAN FBR 720 - RENNER ou similar - R1

33,33% 33% 33,33% 67% 33,33% 100%

 4   MANUTENÇÃO NAS COBERTURAS

 4.1  3145 Remoção e reassentamento de telha trapezoidal em alumínio 33,33% 33% 33,33% 67% 33,33% 100%

 4.2  88343 TROCA DE PARAFUSO DE FIXAÇÃO DA COBERTURA (COMP. 
ADAPTADA DO ORSE 12215)

33,33% 33% 33,33% 67% 33,33% 100%

 4.3  88352 VEDAÇÃO DE FIXAÇÃO PARA TELHAS 33,33% 33% 33,33% 67% 33,33% 100%

 4.4  290 Rufo em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm 0,00% 0% 100,00% 100% 0,00% 100%

 4.5  94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO 
COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

0,00% 0% 50,00% 50% 50,00% 100%

 5   ESTRUTURA NOVA - PLATIBANDA

 5.1  88440 ESTRUTURA EM METALON GALVANIZADO 50X30 50,00% 50% 50,00% 100% 0,00% 100%

 5.2  96485 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

0,00% 0% 50,00% 50% 50,00% 100%

 6   INFRAESTRUTURA E ACABAMENTOS

 6.1  103329 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

100,00% 100% 0,00% 100% 0,00% 100%

 6.2  87893 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

25,00% 25% 75,00% 100% 0,00% 100%

 6.3  3318 Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / 
areia / vedacit

25,00% 25% 75,00% 100% 0,00% 100%

 6.4  88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

0,00% 0% 100,00% 100% 0,00% 100%

 6.5  95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

0,00% 0% 100,00% 100% 0,00% 100%

 6.6  88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

0,00% 0% 0,00% 0% 100,00% 100%

 6.7  96486 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

0,00% 0% 0,00% 0% 100,00% 100%

 6.8  96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_08/2023_PS

0,00% 0% 100,00% 100% 0,00% 100%

 6.9  88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

0,00% 0% 100,00% 100% 0,00% 100%

 6.10  88496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

0,00% 0% 100,00% 100% 0,00% 100%

 6.11  88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

0,00% 0% 100,00% 100% 0,00% 100%

 6.12  103669 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

100,00% 100% 0,00% 100% 0,00% 100%

 6.13  92421 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

100,00% 100% 0,00% 100% 0,00% 100%

 6.14  92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 
AF_09/2020

100,00% 100% 0,00% 100% 0,00% 100%

 6.15  92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

100,00% 100% 0,00% 100% 0,00% 100%

 6.16  92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

100,00% 100% 0,00% 100% 0,00% 100%

 7   COBERTURA E PLUVIAL

 7.1  92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

0,00% 0% 100,00% 100% 0,00% 100%

 7.2  94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO 
COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

0,00% 0% 100,00% 100% 0,00% 100%

 7.3  88352 VEDAÇÃO DE FIXAÇÃO PARA TELHAS 0,00% 0% 0,00% 0% 100,00% 100%

 7.4  88396 CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM 0,8MM DE ESPESSURA, 
DESENVOLVIMENTO DE 125 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
(COMP. ADAPTADA - SINAPI 94229)

0,00% 0% 100,00% 100% 0,00% 100%

 7.5  304 Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm 0,00% 0% 100,00% 100% 0,00% 100%

 7.6  8637 Chapim de concreto pré-moldado 0,00% 0% 100,00% 100% 0,00% 100%
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 7.7  89580 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

0,00% 0% 0,00% 0% 100,00% 100%

 7.8  89591 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

0,00% 0% 0,00% 0% 100,00% 100%

 7.9  105089 VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA 
REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 8 X 30 CM. AF_03/2024

0,00% 0% 100,00% 100% 100%

 7.10  12337 Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 1.1/4" x 3/16" 0,00% 0% 100,00% 100% 0,00% 100%

 7.11  7752 Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm 0,00% 0% 0,00% 0% 100,00% 100%

 7.12  9831 Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" (fornecimento e colocação) 0,00% 0% 100,00% 100% 0,00% 100%

 7.13  11811 assentamento de barra chata de alumínio de 1" x 1/4" - composição 
adaptada

0,00% 0% 0,00% 0% 100,00% 100%

 7.14  88272 MINICAPTOR EM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 3/4" x 1/4" X 600MM, 
INCLUSIVE PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

0,00% 0% 0,00% 0% 100,00% 100%

 8   ELÉTRICA

 8.1  88339 Luminária LED Elegance Slim de Sobrepor 36W Luz Branca - Avant (Base 
no SINAPI 100902)

0,00% 0% 0,00% 0% 100,00% 100%

 9   ENTREGA DA OBRA

 9.1  97637 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

0,00% 0% 0,00% 0% 100,00% 100%

 9.2  2450 Limpeza geral 0,00% 0% 0,00% 0% 100,00% 100%

 9.3  100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

33,33% 33% 33,33% 67% 33,33% 100%

 9.4  97912 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 
URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

33,33% 33% 33,33% 67% 33,33% 100%


