
%  VALOR - R$ % ACUMULADO %  VALOR - R$ % ACUMULADO

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 0,00

 1.1  88280 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, INCLUINDO MESTRE COM 
TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DA OBRA

50%  R$                 -   50% 50%  R$                 -   100%

 1.2  00000014 ART CREA/RN - Obras acima de 15.000,00 100%  R$                 -   100% 0%  R$                 -   100%

 1.3  98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 100%  R$                 -   100% 0%  R$                 -   100%

 1.4  2454 Andaime tubular metálico simples - peça x dia 50%  R$                 -   50% 50%  R$                 -   100%

 1.5  4738 Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples 50%  R$                 -   50% 50%  R$                 -   100%

 2 DEMOLIÇÕES E ESCAVAÇÕES 0,00 0,00

 2.1  96525 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA 
CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

100%  R$                 -   100% 0%  R$                 -   100%

 2.2  104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. 
AF_08/2023

100%  R$                 -   100% 0%  R$                 -   100%

 2.3  97635 REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA 
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

100%  R$                 -   100% 0%  R$                 -   100%

 2.4  93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

100%  R$                 -   100% 0%  R$                 -   100%

 2.5  7768 Remoção de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) sem 
reaproveitamento

100%  R$                 -   100% 0%  R$                 -   100%

 2.6  3242 Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T - Rev. 01 100%  R$                 -   100% 0%  R$                 -   100%

 2.7  8038 Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem 
reaproveitamento

100%  R$                 -   100% 0%  R$                 -   100%

 3 FUNDAÇÃO E INFRAESTRUTURA 0,00 0,00

 3.1  88431 ADAPTADA da SINAPI (97096) - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

25%  R$                 -   25% 75%  R$                 -   100%

 3.2  104919 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

100%  R$                 -   100% 0%  R$                 -   100%

 3.4  96558 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

100%  R$                 -   100% 0%  R$                 -   100%

 3.6  96535 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

100%  R$                 -   100% 0%  R$                 -   100%

 3.8  103329 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

75%  R$                 -   75% 25%  R$                 -   100%

 3.9  92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

100%  R$                 -   100% 0%  R$                 -   100%

 3.10  92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

100%  R$                 -   100% 0%  R$                 -   100%

 3.11  92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

100%  R$                 -   100% 0%  R$                 -   100%

 3.12  92413 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

100%  R$                 -   100% 0%  R$                 -   100%

 3.13  92448 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

100%  R$                 -   100% 0%  R$                 -   100%

 3.14  88427 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 103669)

100%  R$                 -   100% 0%  R$                 -   100%

 3.15  88428 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA QUALQUER 
TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 103682)

100%  R$                 -   100% 0%  R$                 -   100%

 3.16  94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. 
AF_05/2021

100%  R$                 -   100% 0%  R$                 -   100%

 3.17  97088 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

100%  R$                 -   100% 0%  R$                 -   100%

 3.18  101166 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

75%  R$                 -   75% 25%  R$                 -   100%

 4 ACABAMENTOS 0,00 0,00

 4.1  87624 CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO 
NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

50%  R$                 -   50% 50%  R$                 -   100%

 4.2  88341 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO 90X90CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 10 M².

0%  R$                 -   0% 100%  R$                 -   100%

 4.3  3411 Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação à rolo de 01 
demão de 120 micras de tinta anticorrosiva oxibar dal 535 bt 0527, marca 
RENNER- R2

0%  R$                 -   0% 100%  R$                 -   100%

2º MÊS
ITEM DESCRIÇÃO VALOR COM BDI

1º MÊS

OBRA Bancos
ZONA NORTE - ÁREA DE LAZER SINAPI - 07/2024 - 

Rio Grande do 
Norte
SBC - 09/2024 - 
Rio Grande do 
Norte
ORSE - 06/2024 - 
Sergipe
SEINFRA - 028 - 
Ceará

CRONOGRAMA



 4.4  2306 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte  sintético 
sobre superfícies metálicas - R1

0%  R$                 -   0% 100%  R$                 -   100%

 4.5  87893 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

75%  R$                 -   75% 25%  R$                 -   100%

 4.6  3318 Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / 
areia / vedacit

25%  R$                 -   25% 75%  R$                 -   100%

 4.7  88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

25%  R$                 -   25% 75%  R$                 -   100%

 4.8  95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

0%  R$                 -   0% 100%  R$                 -   100%

 4.9  88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

0%  R$                 -   0% 100%  R$                 -   100%

 4.10  88279 RODAPÉ EM PORCELANATO 0%  R$                 -   0% 100%  R$                 -   100%

 5 ELÉTRICA 0,00 0,00

 5.1  93660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0%  R$                 -   0% 100%  R$                 -   100%

 5.2  91927 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

0%  R$                 -   0% 100%  R$                 -   100%

 5.3  13610 Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1"), aparente, 
instalada em parede - fornecimento e instalaçâo. Rev 01_06/2024

75%  R$                 -   75% 25%  R$                 -   100%

 5.4  91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

25%  R$                 -   25% 75%  R$                 -   100%

 5.5  104404 CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

0%  R$                 -   0% 100%  R$                 -   100%

 5.6  91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

0%  R$                 -   0% 100%  R$                 -   100%

 5.7  104399 CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

0%  R$                 -   0% 100%  R$                 -   100%

 5.8  104785 FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO 
DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. 
AF_09/2023

75%  R$                 -   75% 25%  R$                 -   100%

 5.9  91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0%  R$                 -   0% 100%  R$                 -   100%

 5.10 12808
06/2024

Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca 
G-light ou similar

0%  R$                 -   0% 100%  R$                 -   100%

 5.11  92001 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0%  R$                 -   0% 100%  R$                 -   100%

 6 ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA 0,00 0,00

 6.1  92580 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

25%  R$                 -   25% 75%  R$                 -   100%

 6.2  94216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

0%  R$                 -   0% 100%  R$                 -   100%

 6.3  304 Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm 50%  R$                 -   50% 50%  R$                 -   100%

 6.4  92610 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 
7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

25%  R$                 -   25% 75%  R$                 -   100%

 6.5  88429 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA METÁLICA COM 1/2" 
(12,70MM) DE ESPESSURA

25%  R$                 -   25% 75%  R$                 -   100%

 6.6  88397 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CHUMBADOR PARABOULT DE 
1/2"X4.1/2" (COMP. ADAPTADA - SBC 063119)

25%  R$                 -   25% 75%  R$                 -   100%

 6.7  8215 Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32 
(consumo=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp), Sika ou similar, 
aplicação:ancoragem de cabos,colagem elementos pre-moldados,fixação 
de chumbadores,juntas de concretagem(frias), etc.

25%  R$                 -   25% 75%  R$                 -   100%

 6.8  88430 CONTRAVENTAMENTO COM BARRA LISA 12,5MM SOLDADA, 
INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO 
TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COMP. ADAPTADA - SINAPI 100768)

25%  R$                 -   25% 75%  R$                 -   100%

 6.9  98546 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 
AF_09/2023

50%  R$                 -   50% 50%  R$                 -   100%

 7 DRENAGEM 0,00 0,00

 7.1  73882/001 CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM 75%  R$                 -   75% 25%  R$                 -   100%

 7.2  98555 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

75%  R$                 -   75% 25%  R$                 -   100%

 7.3  13711 Fornecimento e instalação de grelha de piso, em pvc, articulada, branca, 20 
x50cm, tigre ou similar

25%  R$                 -   25% 75%  R$                 -   100%

 7.4  102719 ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. 
AF_07/2021

0%  R$                 -   0% 100%  R$                 -   100%

 7.5  99253 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 
M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

100%  R$                 -   100% 0%  R$                 -   100%

 7.6  83671 TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

0%  R$                 -   0% 100%  R$                 -   100%

 7.7  101402 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

0%  R$                 -   0% 100%  R$                 -   100%

 7.8  89529 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

0%  R$                 -   0% 100%  R$                 -   100%

 8 ENTREGA DA OBRA 0,00 0,00

 8.1  9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA 0%  R$                 -   0% 100%  R$                 -   100%

 8.2  97637 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

0%  R$                 -   0% 100%  R$                 -   100%



 8.3  100982 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

0%  R$                 -   0% 100%  R$                 -   100%

 8.4  95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

0%  R$                 -   0% 100%  R$                 -   100%

-R$                     -R$                     


