
%  VALOR - R$ 
% 

ACUMULADO
%  VALOR - R$ % ACUMULADO

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 0,00

 1.1  00000016 REGULARIZAÇÃO DA OBRA (ART - CREA) 100%  R$                -   100% 0%  R$                -   100%

 1.2  88280 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, INCLUINDO MESTRE COM 
TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DA OBRA

50%  R$                -   50% 50%  R$                -   100%

 1.3  98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 100%  R$                -   100% 0%  R$                -   100%

 1.4  2454 Andaime tubular metálico simples - peça x dia 50%  R$                -   50% 50%  R$                -   100%

 1.5  4738 Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples 50%  R$                -   50% 50%  R$                -   100%

 1.6  11703 Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, 
oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado

100%  R$                -   100% 0%  R$                -   100%

 2   DEMOLIÇÃO E RETIRADA 0,00 0,00

 2.1   RETIRADAS 0,00 0,00

 2.1.1  12346 Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022 100%  R$                -   100% 0%  R$                -   100%

 2.1.2  1808 Remoção e reassentamento de janela de madeira (inclusive fornecimento 
de chpauz,caixão e ferragens; exclusive fornecimento da janela) - Rev 01

100%  R$                -   100% 0%  R$                -   100%

 2.1.3  12376 Remoção de ar condicionado tipo Split 100%  R$                -   100% 0%  R$                -   100%

 2.1.4  3262 Remoção de lavatório 100%  R$                -   100% 0%  R$                -   100%

 2.1.5  97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

100%  R$                -   100% 0%  R$                -   100%

 2.1.6  97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

100%  R$                -   100% 0%  R$                -   100%

 2.1.7  8387 Remoção de bancada de granito (ou marmore) 100%  R$                -   100% 0%  R$                -   100%

 2.1.8  88350 REALOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS (BASE NO SINAPI 100902) 100%  R$                -   100% 0%  R$                -   100%

 2.2   DEMOLIÇÕES 0,00 0,00

 2.2.1  97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

100%  R$                -   100% 0%  R$                -   100%

 2.2.2  97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

100%  R$                -   100% 0%  R$                -   100%

 3   INFRAESTRUTURA 0,00 0,00

 3.1   ARQUITETURA 0,00 0,00

 3.1.1  103329 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

100%  R$                -   100% 0%  R$                -   100%

 3.1.2  96360 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

50%  R$                -   50% 50%  R$                -   100%

 3.1.3  1979 Isolamento acústico c/ painel  em lã de vidro e = 50mm (isover-santa marina 
ref psi - 30/50mm ou similar)

50%  R$                -   50% 50%  R$                -   100%

 3.2   ACABAMENTOS 0,00 0,00

 3.2.1   PAREDE 0,00 0,00

 
3.2.1.
1 

 87893 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

100%  R$                -   100% 0%  R$                -   100%

 
3.2.1.
2 

 3318 Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / 
areia / vedacit

100%  R$                -   100% 0%  R$                -   100%

 
3.2.1.
3 

 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

50%  R$                -   50% 50%  R$                -   100%

 
3.2.1.
4 

 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

50%  R$                -   50% 50%  R$                -   100%

 
3.2.1.
5 

 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

50%  R$                -   50% 50%  R$                -   100%

 3.2.2   FORRO 0,00 0,00

 
3.2.2.
1 

 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

50%  R$                -   50% 50%  R$                -   100%

 
3.2.2.
2 

 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

50%  R$                -   50% 50%  R$                -   100%

 
3.2.2.
3 

 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

50%  R$                -   50% 50%  R$                -   100%

 3.3   REVESTIMENTOS 0,00 0,00

 3.3.1   PISO 0,00 0,00

 
3.3.1.
1 

 88341 REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
90X90CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².

50%  R$                -   50% 50%  R$                -   100%

 3.3.2   PAREDE                       -                         -   

 
3.3.2.
1 

 88341 REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
90X90CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².

50%  R$                -   50% 50%  R$                -   100%

 3.3.3   FORRO 0,00 0,00

2º MÊS
ITEM DESCRIÇÃO VALOR COM BDI

1º MÊS

OBRA Bancos
MOSSORÓ - REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DA CLÍNICA INTEGRADA SINAPI - 04/2025 - Rio 

Grande do Norte
SBC - 05/2025 - Rio 
Grande do Norte
ORSE - 03/2025 - 
Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

CRONOGRAMA



 
3.3.3.
1 

 96109 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. 
AF_08/2023_PS

50%  R$                -   50% 50%  R$                -   100%

 3.4   ESQUADRIAS 0,00 0,00

 3.4.1  90791 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO 
COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

0%  R$                -   0% 100%  R$                -   100%

 3.4.2  88458 Porta madeira de abrir Acústica, 80x210mm, uma folha, isolação 34db, com 
soleira metálica, dobradiças inox, batente 10cm e alizar fixo regulavel, linha 
Premium, modelo Guaxuma, marca Multidoor ou similar

0%  R$                -   0% 100%  R$                -   100%

 3.4.3 102218 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

0%  R$                -   0% 100%  R$                -   100%

 3.5   ARREMATES 0,00 0,00

 3.5.1  98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020

40%  R$                -   40% 60%  R$                -   100%

 3.5.2  88279 RODAPÉ EM PORCELANATO 0%  R$                -   0% 100%  R$                -   100%

 3.5.3  102146 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO 
COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE. AF_01/2021

0%  R$                -   0% 100%  R$                -   100%

 4   INSTALAÇÕES 0,00 0,00

 4.1   ELÉTRICA 0,00 0,00

 4.1.1  12223 Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 
disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

100%  R$                -   100% 0%  R$                -   100%

 4.1.2  93674 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

100%  R$                -   100% 0%  R$                -   100%

 4.1.3  93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

100%  R$                -   100% 0%  R$                -   100%

 4.1.4  93660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

100%  R$                -   100% 0%  R$                -   100%

 4.1.5  91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

50%  R$                -   50% 50%  R$                -   100%

 4.1.6  91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

50%  R$                -   50% 50%  R$                -   100%

 4.1.7  91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

50%  R$                -   50% 50%  R$                -   100%

 4.1.8  91983 DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

50%  R$                -   50% 50%  R$                -   100%

 4.1.9  92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

50%  R$                -   50% 50%  R$                -   100%

 
4.1.10 

 92004 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

50%  R$                -   50% 50%  R$                -   100%

 
4.1.11 

 91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0%  R$                -   0% 100%  R$                -   100%

 
4.1.12 

 88339 Luminária LED Elegance Slim de Sobrepor 36W Luz Branca - Avant (Base 
no SINAPI 100902)

0%  R$                -   0% 100%  R$                -   100%

 
4.1.13 

 105546 LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

0%  R$                -   0% 100%  R$                -   100%

 
4.1.14 

 88457 LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 
DIMERIZAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

0%  R$                -   0% 100%  R$                -   100%

 
4.1.15 

 90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

100%  R$                -   100% 0%  R$                -   100%

 
4.1.16 

 91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

100%  R$                -   100% 0%  R$                -   100%

 
4.1.17 

 91863 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

50%  R$                -   50% 50%  R$                -   100%

 
4.1.18 

 91927 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

50%  R$                -   50% 50%  R$                -   100%

 
4.1.19 

 91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

50%  R$                -   50% 50%  R$                -   100%

 
4.1.20 

 91864 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

25%  R$                -   25% 75%  R$                -   100%

 
4.1.21 

 93663 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

100%  R$                -   100% 0%  R$                -   100%

 
4.1.22 

 91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

100%  R$                -   100% 0%  R$                -   100%

 4.2   REDE DE DADOS 0,00 0,00

 4.2.1  98297 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

50%  R$                -   50% 50%  R$                -   100%

 4.2.2  98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 50%  R$                -   50% 50%  R$                -   100%

 4.2.3  91863 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

50%  R$                -   50% 50%  R$                -   100%



 4.2.4  91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

100%  R$                -   100% 0%  R$                -   100%

 4.3   HIDROSSANITÁRIA 0,00 0,00

 4.3.1   ESGOTO 0,00 0,00

 
4.3.1.
1 

 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

50%  R$                -   50% 50%  R$                -   100%

 
4.3.1.
2 

 89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

50%  R$                -   50% 50%  R$                -   100%

 
4.3.1.
3 

 97902 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 
M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

50%  R$                -   50% 50%  R$                -   100%

 
4.3.1.
4 

 89783 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

50%  R$                -   50% 50%  R$                -   100%

 
4.3.1.
5 

 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

50%  R$                -   50% 50%  R$                -   100%

 
4.3.1.
6 

 89778 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

50%  R$                -   50% 50%  R$                -   100%

 4.3.2   ÁGUA FRIA 0,00 0,00

 
4.3.2.
1 

 90371 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

100%  R$                -   100% 0%  R$                -   100%

 
4.3.2.
2 

 90443 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

100%  R$                -   100% 0%  R$                -   100%

 
4.3.2.
3 

 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

100%  R$                -   100% 0%  R$                -   100%

 
4.3.2.
4 

 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

100%  R$                -   100% 0%  R$                -   100%

 
4.3.2.
5 

 89396 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

100%  R$                -   100% 0%  R$                -   100%

 
4.3.2.
6 

 89617 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

100%  R$                -   100% 0%  R$                -   100%

 
4.3.2.
7 

 90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

100%  R$                -   100% 0%  R$                -   100%

 
4.3.2.
8 

 89424 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

100%  R$                -   100% 0%  R$                -   100%

 4.3.3   LOUÇAS E BANCADAS 0,00 0,00

 
4.3.3.
1 

 11232 Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada bica baixa 0%  R$                -   0% 100%  R$                -   100%

 
4.3.3.
2 

 12437 Cuba de embutir quadrada (deca linha ref l701 - GE17 - 41cm)  p/ instalação 
em bancadas, c/ sifão cromado (deca ref c1680) , válvula cromada (deca 
c1602) e engate cromado (deca) ou similares

0%  R$                -   0% 100%  R$                -   100%

 
4.3.3.
3 

 190318 CUBA DE APOIO QUADRADA 40x40 L-73.17-DECA COM 
COMPPLEMENTOS

0%  R$                -   0% 100%  R$                -   100%

 
4.3.3.
4 

 88459 BANCADA DE MÁRMORE TRAVERTINO, DE 0,55 X 0,65 M, PARA 
LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

0%  R$                -   0% 100%  R$                -   100%

 
4.3.3.
5 

 86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0%  R$                -   0% 100%  R$                -   100%

 
4.3.3.
6 

 88460 TESTEIRA/RODABANCADA EM MÁRMORE TRAVERTINO 0%  R$                -   0% 100%  R$                -   100%

 4.4   CLIMATIZAÇÃO 0,00 0,00

 4.4.1  89866 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2022

100%  R$                -   100% 0%  R$                -   100%

 4.4.2  89865 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

100%  R$                -   100% 0%  R$                -   100%

 4.4.3  89868 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

100%  R$                -   100% 0%  R$                -   100%

 4.4.4  103289 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO 
EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

100%  R$                -   100% 0%  R$                -   100%

 4.4.5  103290 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO 
EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

100%  R$                -   100% 0%  R$                -   100%

 4.4.6  103288 RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT 
PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021

100%  R$                -   100% 0%  R$                -   100%

 4.4.7  90443 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

100%  R$                -   100% 0%  R$                -   100%

 4.4.8  99250 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 
M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

100%  R$                -   100% 0%  R$                -   100%

 4.4.9  89869 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

100%  R$                -   100% 0%  R$                -   100%



 
4.4.10 

 102719 ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. 
AF_07/2021

100%  R$                -   100% 0%  R$                -   100%

 5   EQUIPAMENTOS 0,00 0,00

 5.1  103247 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 
BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

0%  R$                -   0% 100%  R$                -   100%

 6   ENTREGA DA OBRA 0,00 0,00

 6.1  97637 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

0%  R$                -   0% 100%  R$                -   100%

 6.2  2450 Limpeza geral 0%  R$                -   0% 100%  R$                -   100%

 6.3 26 Coleta e carga manuais de entulho 0%  R$                -   0% 100%  R$                -   100%

 6.4  97912 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 
URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

0%  R$                -   0% 100%  R$                -   100%

 6.5  8328 Demolição de Barracão de Obra 0%  R$                -   0% 100%  R$                -   100%

TOTAL DA OBRA 1º MÊS  R$                -   2º MÊS  R$                -   


