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 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 0,00 0,00

 1.1  00000017 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, INCLUINDO TÉCNICO 
TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DA OBRA

33%  R$               -   33% 33%  R$               -   67% 33%  R$              -   100%

 1.2  2454 Andaime tubular metálico simples - peça x dia 50%  R$               -   50% 50%  R$               -   100% 0%  R$              -   100%

 1.3  4738 Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples 50%  R$               -   50% 50%  R$               -   100%  R$              -   100%

 1.4  98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 100%  R$               -   100%  R$               -   100%  R$              -   100%

 1.5  11703 Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, 
oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado

100%  R$               -   100%  R$               -   100%  R$              -   100%

 1.6  00000016 REGULARIZAÇÃO DA OBRA (ART - CREA) 100%  R$               -   100%  R$               -   100%  R$              -   100%

 1.7  88462 Fornecimento e Instalação de tapume telha metálica em gradil existente 100%  R$               -   100%  R$               -   100%  R$              -   100%

 2   REMOÇÕES E RETIRADAS 0,00 0,00 0,00

 2.1  104789 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

100%  R$               -   100%  R$               -   100%  R$              -   100%

 2.2  97625 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

100%  R$               -   100%  R$               -   100%  R$              -   100%

 2.3  97626 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

100%  R$               -   100%  R$               -   100%  R$              -   100%

 2.4  97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

100%  R$               -   100%  R$               -   100%  R$              -   100%

 2.5  340 Remoção e reposição de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 
m)

100%  R$               -   100%  R$               -   100%  R$              -   100%

 2.6  97650 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

100%  R$               -   100%  R$               -   100%  R$              -   100%

 2.7  97647 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

100%  R$               -   100%  R$               -   100%  R$              -   100%

 2.8  12 Demolição de forros 100%  R$               -   100%  R$               -   100%  R$              -   100%

 2.9  104803 REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

100%  R$               -   100%  R$               -   100%  R$              -   100%

 2.10  8387 Remoção de bancada de granito (ou marmore) 100%  R$               -   100%  R$               -   100%  R$              -   100%

 2.11  97635 REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA 
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

100%  R$               -   100%  R$               -   100%  R$              -   100%

3 INFRAESTRUTURA 0,00 0,00 0,00

 3.1  96527 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 
AF_01/2024

100%  R$               -   100% 0%  R$               -   100%  R$              -   100%

 3.2  96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 
AF_01/2024

100%  R$               -   100% 0%  R$               -   100%  R$              -   100%

 3.3  96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

100%  R$               -   100% 0%  R$               -   100%  R$              -   100%

 3.4  104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. 
AF_08/2023

100%  R$               -   100% 0%  R$               -   100% 0%  R$              -   100%

 3.5  104917 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

100%  R$               -   100% 0%  R$               -   100% 0%  R$              -   100%

 3.6  104918 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

100%  R$               -   100% 0%  R$               -   100% 0%  R$              -   100%

 3.7  104919 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

100%  R$               -   100% 0%  R$               -   100% 0%  R$              -   100%

 3.8  92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

100%  R$               -   100% 0%  R$               -   100% 0%  R$              -   100%

 3.9  92419 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

100%  R$               -   100% 0%  R$               -   100% 0%  R$              -   100%

 3.10  104927 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

100%  R$               -   100% 0%  R$               -   100% 0%  R$              -   100%

 3.11  104924 CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_01/2024

100%  R$               -   100% 0%  R$               -   100% 0%  R$              -   100%

 3.12  96558 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

100%  R$               -   100% 0%  R$               -   100% 0%  R$              -   100%

 3.13  103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

100%  R$               -   100% 0%  R$               -   100% 0%  R$              -   100%

 3.14  98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

100%  R$               -   100% 0%  R$               -   100% 0%  R$              -   100%

 3.15  92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

100%  R$               -   100% 0%  R$               -   100% 0%  R$              -   100%

 3.16  96535 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

100%  R$               -   100% 0%  R$               -   100% 0%  R$              -   100%

4 SUPERESTRUTURA 0,00 0,00 0,00

 4.1  92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

0%  R$               -   0% 100%  R$               -   100%  R$              -   100%

 4.2  92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

0%  R$               -   0% 100%  R$               -   100%  R$              -   100%

 4.3  92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

0%  R$               -   0% 100%  R$               -   100%  R$              -   100%

 4.4  92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

0%  R$               -   0% 100%  R$               -   100%  R$              -   100%

 4.5  92460 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

0%  R$               -   0% 100%  R$               -   100%  R$              -   100%

 4.6  92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

0%  R$               -   0% 100%  R$               -   100%  R$              -   100%
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 4.7  92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

0%  R$               -   0% 100%  R$               -   100%  R$              -   100%

 4.8  92510 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

0%  R$               -   0% 100%  R$               -   100%  R$              -   100%

 4.9  103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

0%  R$               -   0% 100%  R$               -   100%  R$              -   100%

 4.10  98575 TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE 
POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM 
ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023

0%  R$               -   0% 100%  R$               -   100%  R$              -   100%

5 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 0,00 0,00 0,00

 5.1  103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

0%  R$               -   0% 100%  R$               -   100%  R$              -   100%

 5.2  105026 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, 
ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

0%  R$               -   0% 100%  R$               -   100%  R$              -   100%

 5.3  105032 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 
CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

0%  R$               -   0% 100%  R$               -   100%  R$              -   100%

 5.4  97888 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 5.5  99253 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 
M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 5.6  99255 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 
M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 5.7  97902 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 
M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 5.8  88452 Execução de amarração de alvenaria de tijolo em pilares de concreto 
armado com barra de aço CA-60 d=5,00 mm

 R$               -   0% 100%  R$               -   100%  R$              -   100%

 5.9  101161 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 
(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

 R$               -   0% 100%  R$               -   100%  R$              -   100%

6 PISO 0,00 0,00 0,00

 6.1  87737 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 6.2  104426 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DE 
CONCRETO PERMEÁVEL RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 
6 CM. AF_10/2022

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 6.3  96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 
SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

7 REVESTIMENTO E ACABAMENTO 0,00 0,00 0,00

7.1 REVESTIMENTO DE PAREDE 0,00 0,00 0,00

 7.1.1  87893 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

 R$               -   0% 100%  R$               -   100%  R$              -   100%

 7.1.2  3318 Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / 
areia / vedacit

 R$               -   0% 100%  R$               -   100%  R$              -   100%

 7.1.3  88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 7.1.4  95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 7.1.5  88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 7.1.6  88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 7.1.7  87263 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

7.2 REVESTIMENTO DE FORRO 0,00 0,00 0,00

 7.2.1  96114 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 7.2.2  88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 7.2.3  88496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 7.2.4  95306 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 7.2.5  88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 7.2.6  96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_08/2023_PS

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

7.3 REVESTIMENTO DE PISO 0,00 0,00 0,00

 7.3.1  88341 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO 90X90CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 10 M².

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 7.3.2  101727 PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, 
ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 7.3.3  87263 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

7.4 ARREMATES 0,00 0,00 0,00

 7.4.1  101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 7.4.2  98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 7.4.3  88279 RODAPÉ EM PORCELANATO  R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 7.4.4  98688 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020  R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 8   COBERTURA 0,00 0,00 0,00

 8.1  92544 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 8.2  4810 Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 14cm 
x 25cm, com abertura de encaixes

 R$               -   0% 100%  R$               -   100% 0%  R$              -   100%

 8.3  94451 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, 
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 8.4  304 Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm  R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 8.5  8637 Chapim de concreto pré-moldado  R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 8.6  94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO 
COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 9   DRENAGEM 0,00 0,00 0,00



 9.1  89578 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 9.2  89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 9.3  89529 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 9.4  4283 Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm  R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 9.5  88396 CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM 0,8MM DE ESPESSURA, 
DESENVOLVIMENTO DE 125 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
(COMP. ADAPTADA - SINAPI 94229)

 R$               -   0% 100%  R$               -   100%  R$              -   100%

 9.6  100861 SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, 
CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

 R$               -   0% 100%  R$               -   100%  R$              -   100%

 9.7  88379 CALHA DE ALVENARIA L=0,35CM A 40CM  R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 9.8  98555 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 10   CLIMATIZAÇÃO 0,00 0,00 0,00

 10.1  89865 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 10.2  89867 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2022

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 10.3  89866 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2022

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 10.4  103289 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO 
EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 10.5  103290 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO 
EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 10.6  103288 RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT 
PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 11   ELÉTRICA 0,00 0,00 0,00

 11.1  12239 Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 08 
disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

 R$               -   0% 100%  R$               -   100%  R$              -   100%

 11.2  92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 11.3  92001 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 11.4  91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 11.5  92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 11.6  3403 Interruptor 03 seções simples  R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 11.7  91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 11.8  91867 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 11.9  88339 Luminária LED Elegance Slim de Sobrepor 36W Luz Branca - Avant (Base 
no SINAPI 100902)

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 11.10  91927 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 11.11  91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 11.12  90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 11.13  93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 11.14  93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 11.15  93674 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 11.16  93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 11.17  91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

 R$               -   0% 100%  R$               -   100%  R$              -   100%

 12   HIDRAULICA 0,00 0,00 0,00

 12.1  11232 Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada bica baixa  R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 12.2  C4825 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS  R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 12.3  4287 Dispenser para toalha interfolhada  R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 12.4  7609 Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da JSN, ref. J7 ou 
similar

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 12.5  12492 Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm  R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 12.6  2080 Espelho de cristal com moldura 60x70cm  R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 12.7  100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 
CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 12.8  100867 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 
CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 12.9  13110 Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar  R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 12.10  86885 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 12.11  103978 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 12.12  103979 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 12.13  89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 12.14  103040 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 12.15  C4770 CUBA DE LOUÇA BRANCA DE SOBREPOR, D=41CM, S/ TORNEIRA C/ 
ACESSÓRIOS

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 12.16  86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 13   ESGOTO 0,00 0,00 0,00



 13.1  95472 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO 
DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 13.2  100850 ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 13.3  89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 13.4  89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 13.5  89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 13.6  C1582 JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2")  R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 13.7  1658 Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm  R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 13.8  89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 13.9  89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 13.10  89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 13.11  104328 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 14   EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00

 14.1  103247 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 
BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 15   ESQUADRIAS 0,00 0,00 0,00

 15.1  90793 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO 
COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 15.2  C2680 VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE MADEIRA  R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 15.3  3149 Película insulfilm aplicada ou Similar  R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 15.4  13398 Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor 8mm, 
inclusiveperfis e ferragens

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 15.5  100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 15.6  88461 Retirada e reinstalação de portão existente-portão tubo 75mm fechamento 
em tela revestida em pvc 5x5.

 R$               -   0% 100%  R$               -   100%  R$              -   100%

 16   BANCOS 0,00 0,00 0,00

 16.1  12492 Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm  R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 17   ENTREGA DA OBRA 0,00 0,00 0,00

 17.1  97637 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 17.2  2450 Limpeza geral  R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 17.3  100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 17.4  97912 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 
URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

 R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

 17.5  8328 Demolição de Barracão de Obra  R$               -   0%  R$               -   0% 100%  R$              -   100%

TOTAL DA OBRA 1º MÊS  R$               -   2º MÊS  R$               -   3º MÊS  R$              -   


