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Nome:

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUGAO DE
SALA DE AULA E BANHEIROS ACESSIVEIS NA UNIDADE SESC ZONA NORTE

Endereco da Obra:

Rua Paranduva, n°® 2.873, Conjunto Santa Catarina - Natal/RN

Certame Licitatorio:

Autor do Projeto:

Tipo de

Alocagao de Responsabilidade

contratado.

e Aumentos dos custos de
execugao associado a
implementagcdo de medidas de
distanciamento social e
fornecimento de equipamentos

execugao contratual e emitir ordem
de paralisagao dos servigos.

. Descrigao Materializacao Mitigacao h
Risco ¢ ¢ gac pelo Risco
.glgzlt%b?: absenteismo da Risco compartiihado. A contratante
: ' L ~ . .| suporta integralmente os efeitos da
o Necessidade de paralisagédo | Remuneragdo do risco assumido . ~
: pandemia no prazo de execugéo,
dos servicos por conta da |pelo construtor. ' |
adogao de medidas restritivas prorrogando o aju?tg pelo tempo que
Surgimentos  de (lockdowns, quarentenas, | Aditivo de prorrogacao de prazo. E:;t(jrﬁir\?arzm 0s leaee|tos C:i\sliat:]i}iiiltfjearﬁ
9 . interrup¢cbes do transporte d .
variantes do Covid-19 ou de A . - completamente os servigos.
Ambiental outras epidemias causadas pubhgo et~c.) Clausula. contratual  atribuindo
dos outros agentes oParahsaggo d dos ttr;abe;lhos g;zrrgggg\r/a %iﬁ?atearalgznr:tr:tantg O contratado suporta integralmente os
biolégicos. presencials do contratante € P custos com ociosidades das equipes e

equipamentos.

O contratado suporta integralmente os
custos com desmobilizagdo e nova
mobilizagao da obra.




Tipo de

Alocacao de Responsabilidade

. Descricao Materializacao Mitigacao h
Risco ¢ ¢ ga¢ pelo Risco
protetivos (mascaras faciais,
alcool em gel etc.).
Risco compartiihado. A contratante
~ . . suporta integralmente os efeitos de
Remuneragado do risco assumido ) . ~
quaisquer conflitos no prazo de execucao,
pelo construtor. .
prorrogando o ajuste pelo tempo que
- . o ~ efetivamente se verificar
e Falta de matérias primas e | Aditivo de prorrogacgéo de prazo. :
. i desabastecimento de algum
INSUMOS  necessarlos para a material/insumo necessario para a obra
Politico Guerras e conflitos internos| obra. Clausula contratual atribuindo )
e externos iacs rerrogativa para a contratante .
.:d/c?glarﬁz\?eﬁ;?sv aed?a Z?Sa:na;ﬁzgz gus egder FLnilateralmente a O contratado suporta integraimente os
quip pena i custos com ociosidades das equipes e
a serem empregados. execugdo contratual e emitir ordem ;
o . equipamentos.
de paralisagao dos servigos.
O contratado suporta integralmente os
custos com desmobilizagdo e nova
mobilizagao da obra.
A Contratante deve | A contratante aceita a prorrogagdao de
preferencialmente programar a|prazo equivalente ao numero de dias de
licitagdo para que a emissao da |chuva além da média histérica do local,
* Necessidade de refazimento|ordem de servico inicial ocorra|durante o periodo total de execucdo da
de servigos. durante o periodo de estiagem. obra, segundo informagdes obtidas no
e Alteragdo do cronograma de endereco eletrénico do INMET. Também
. execucao. A construtora deve incorporar nos | sdo admitidas outras prorrogagcbes de
Ocorréncia de  chuvas, = X :
alagamentos geadas o Alteragdo nos custos de|seus pregos eventuais encargos |prazo estritamente para reparar os
. . . ; ’ construgéo. com ocorréncias climaticas. estragos causados pelas ocorréncias
Ambiental vendavais, raios, granizo ou « Perda de Servicos 4 climaticas
outros eventos climaticos e ¢ iy ’
executados e/ou materiais| A construtora deve procurar

ambientais.

estocados no canteiro.

e Danos as instalagbes do
canteiro de obra.

e Dificuldade de acesso a obra.

concentrar esforgos em periodos
de estiagem, inclusive prorrogando
os turnos de trabalho ou abrindo
novas frentes de servico.

Remuneragdo do risco assumido
pelo construtor.

Chuvas em volume aquém da média
histérica, segundo informagdes do
INMET, ndo ensejam a prorrogagdao do
prazo de execugao.

Independentemente do volume e das
consequéncias causadas por eventos




Tipo de
Risco

Descricao

Materializacao

Mitigacao

Alocacao de Responsabilidade
pelo Risco

Nos periodos chuvosos, a
construtora pode atacar atividades
menos impactadas pelas chuvas
ou providenciar a locacdo de
tendas ou outros dispositivos de
protecéo para o prosseguimento da
obra.

O contrato deve prever que o
construtor apresente apdlice de
seguro de risco de engenharia,
com validade abrangendo todo o
prazo de vigéncia contratual com
cobertura especifica para
ocorréncias climaticas e despesas
com desentulho.

climaticos, o contratado assume
integralmente qualquer 6nus financeiro
decorrente da paralisagcéo de
equipamentos, equipes de trabalho ou
dos estragos causados pelos eventos
climaticos.

Legal

Atraso ou nao obtengéo das

licengas

e autorizagbes

diversas para execugao da

obra

e Modificagdo do custo ou do
prazo de execugao.
e Embargo da obra.

Solicitagdo, em tempo habil, de
alvaras de construgao, licengas de
transporte, autorizagbes de
supressao vegetal etc.

Clausula contratual prevendo a
aplicagcdo de penalidades e de
rescisao unilateral do contrato.

Aditivo de prorrogacgéo de prazo.

Risco compartilhado entre a Contratante
e o contratado.

Atrasos imputaveis exclusivamente ao
contratado serao de sua
responsabilidade, nao cabendo
prorrogagdo de prazo ou reequilibrio
econdmico-financeiro do contrato, bem
como poderdo ensejar a aplicagdo de
sangoes.

Atrasos oriundos da contratante ou de
terceiros ensejardo a prorrogacdo de
prazo correspondente.

Nesse caso, as partes convencionam que
a empresa comprovar estar mobilizada e
ficar ociosa, a Contratante arcara com a
indenizagdo dos custos regularmente




Tipo de
Risco

Descricao

Materializacao

Mitigacao

Alocacao de Responsabilidade
pelo Risco

comprovados por meio de folhas de
pagamento, notas fiscais e outros
documentos validos.

As partes convencionam que nao havera
qualquer indenizagdo dos equipamentos
e ferramentas de propriedade do
construtor que ficarem ociosos.

As partes convencionam que nao havera
incidéncia de taxa de BDI, lucros, custos
indiretos ou despesas indiretas sobre o
valor indenizado, podendo ser aceito
apenas o0 acréscimo dos tributos
incidentes sobre o valor da indenizagao
cujo pagamento for regularmente
comprovado.

As ferramentas e equipamentos locados
serdo indenizados pelo valor da locagéo.

Se houver determinagdo para que a
empresa se desmobilize, a Contratante
arcara com o valor contratual da
desmobilizagdo e nova mobilizagéo.

Construcao

Aumento ou diminuicdo das
distancias de transporte ou
alteragao no valor dos fretes
dos produtos, bem como nos
royalties

e Alteragdo da quantidade de
caminhbées necessaria e dos
custos com bota-foras e
carga/descarga e transporte.

¢ Alteragao no valor dos royalties
de indenizagao das jazidas.

Levantamento de campo, com
analise e conferéncia dos locais de
empréstimo, depdsito e bota-fora.

Verificagdo da possibilidade de
fornecimento dos principais
insumos da obra nos respectivos
fornecedores.

Risco exclusivo do contratado.




Tipo de . o~ - = Alocacao de Responsabilidade
. Descricao Materializacao Mitigacao h
Risco pelo Risco
Exame do regular licenciamento
das usinas de asfalto, pedreiras,
concreteiras e areais previstos para
abastecer a obra.
Remuneragado do risco assumido
pelo construtor.
Andlise do diagrama de Bruckner.
Realizagcdo de simulagbes em
aplicativos (Google Maps, Waze
etc.) sobre as condi¢des do transito
no trajeto da obra.
« Alteracio da quantidade de Execugdo da obra em turnos|Risco exclusivo do contratado, inclusive
Construcéo Aumento ou diminuicdo das caminﬁées nec?asséria e dos noturnos de trabalho ou nos finais | quando a modificacdo das distancias de
¢ velocidades de transporte de semana. transporte decorre de eventos causados
custos com transporte. por terceiros
Remuneragado do risco assumido
pelo construtor.
Gestéo adequada dos caminhos de
servigo e sinalizagdo do canteiro.
* Paralisagdo ~ das obras ou Cumprimento das normas de
atraso no cronograma de ;
execugao 9 seguranca do trabalho, em especial
’ da NR-18 e da RPT-1.
¢ Aumento dos custos.
Acidentes causados por| e Necessidade de repor os Acompanhamento da obra por Risco exclusivo do contratado, cabendo
queda de objetos ou de| servigos, materiais €l en enFr:eiro de sequranca pdo acéao de regresso do contratante contra o
Construgéo trabalhadores na obra ou| equipamentos danificados. tra% alho 9 ¢ contratado no caso de a contratante ser
desmoronamento das | e Responsabilidade civil por ' acionada judicialmente por terceiros em
estruturas da obra. danos a propriedade do virtude dos acidentes.

contratante ou de terceiros.
¢ Indenizacbes por

danos

materiais ou morais a eventuais

vitimas.

Acompanhamento da obra pelo seu
responsavel técnico e pela equipe
de fiscalizagéo.




Tipo de . o~ - = Alocacao de Responsabilidade
. Descricao Materializacao Mitigacao h
Risco pelo Risco
e Condenacgbes na esfera | Contratagdo de  seguro de
trabalhista. responsabilidade civil ou de risco e
e Multas, embargos e outras|engenharia com cobertura
penalidades aplicadas por | adequada.
orgéaos de fiscalizagéo.
« Responsabilizagdo penal dos | Execugdo de bandejas primarias,
responsaveis técnicos. secundarias e terciarias.
Execucdo de tela de protegao,
tapumes, guarda-corpos,
fechamentos e outros dispositivos
de protegao coletiva.
Execugdo de linha de vida e
fornecimento e EPIs adequados
aos trabalhadores.
Remuneragado do risco assumido
pelo construtor.
Seguro de Risco de Engenharia.
Remuneragdo do risco assumido
0 A . pelo construtor.
corréncia de quaisquer
outros ~ evenFos na Exigéncia de Condigoes de
construgao que impecam o ¢ Atraso no cronograma habilitagdo adequadas
Construgao cumprimento do prazo ou ' ' Risco Exclusivo do Contratado

que aumentem os custos,
devido a fatos imputaveis ao
construtor.

e Aumento de custo.

Fiscalizacdo Contratual Atuante.

Exigéncias de garantias
contratuais.

Aplicagao de sangdes.




Tipo de

Alocacao de Responsabilidade

Risco Descricao Materializacao Mitigacao pelo Risco
Contratado devera propor plano de
ataque da obra e simular condigdes
operacionais.
Realizagcdo de simulagbes em
aplicativos (Google Maps, Waze
- ~ | etc.) sobre as condigbes do transito
Problemas nos servigos de * Descon.tlnwdade ‘,"’.‘ prestagao no trajeto da obra.
: . do servigo ao usuario.
c = transporte  associados a . .
onstrugao . ~ X e Perda de = Risco Exclusivo do Contratado
interrupcdo ou desvio do . Execugdo da obra em turnos
transito. produtividade & aumento Ndo noturnos de trabalho ou nos finais
prazo e do custo de execugao. de semana.
Contratacdo de seguro de risco de
engenharia.
Remuneragado do risco assumido
pelo construtor.
O Contratante prorrogara o contrato no
prazo necessario.
Se a empresa comprovar estar
mobilizada e ficar ociosa, a Contratante
Clausula  contratual prevendo |arcara com a indenizagdo dos custos
revisio do cronograma e/ou | regularmente comprovados por meio de
Atraso na liberago da obra e Atraso no inicio da obra e recorppqsigé!o (_:io equilibrio | folhas de pagament’o_, notas fiscais e
Construcéo por fatos ndo imputaveis ao eventual aumento de custos. econdmico-financeiro. outros documentos validos.

contratado.

¢ Necessidade de
desmobilizagéo.

Determinacao da fiscalizagao para
que a empresa se desmobilize ou
ataque outra frente de servigo.

As partes convencionam que nao havera
qualquer indenizagdo dos equipamentos
e ferramentas de propriedade do
construtor que ficarem ociosos.

As partes convencionam que nao havera
incidéncia de taxa de BDI, lucros, custos
indiretos ou despesas indiretas sobre o




Tipo de

Alocacao de Responsabilidade

. Descricao Materializacao Mitigacao h
Risco ¢ ¢ ga¢ pelo Risco
valor indenizado, podendo ser aceito
apenas o0 acréscimo dos tributos
incidentes sobre o valor da indenizagao
cujo pagamento for regularmente
comprovado.
As ferramentas e equipamentos locados
serdo indenizados pelo valor da locagéo.
Se houver determinagdo para que a
empresa se desmobilize, a Contratante
arcara com o valor contratual da
desmobilizagdo e nova mobilizagéo.
e Aumento de custos de Sr?g;;cl)waria contra riscos de
execugéo. 9 '
Construcao Roubos e furtos de materiais .Svjir;tiugf dear:[)a\l/soossbeﬁsara % | Previsao de posto de vigia no Risco exclusivo do contratado
¢ e equipamentos na obra. quisie ) L. C canteiro de obras. ’
¢ Eventuais danos as instalagdes
do tcatnte;ro de obras ou do Remuneracdo do risco assumido
contratante. pelo construtor.
Seguro contra riscos de
engenharia.
e Aumento de custos de = =
~ Adocéo de plano de manutencao
execucao. . .
s preventiva e corretiva.
~ Acidentes ou quebra de *Afrasos para a aquisicao ou . .
Construgéo reparo dos equipamentos. Risco exclusivo do contratado.

maquinas e veiculos.

¢ Eventuais danos as instalagdes
do canteiro de obras ou do
contratante ou de terceiros.

Remuneragado do risco assumido
pelo construtor.

Exigéncia de seguro para o0s
equipamentos  adquiridos  ou
utilizados na obra.




Tipo de . o~ - = Alocacao de Responsabilidade
Risco Descricao Materializacao Mitigacao pelo Risco
Remuneragdo do risco assumido
pelo construtor.
Instituicdo de  programa de
e Aumento de custos de|aquisicbes de insumos em
execugao. conformidade com o cronograma
Construgao Perda ou perecimento de| e Atrasos ocasionais para a|daobra. Risco exclusivo do contratado
materiais de construgao. aquisicdo de novos insumos. |
e Custos com descarte dos|Adotar boas praticas para a
materiais inserviveis. aquisicdo e armazenagem dos
materiais.
Atentar para a data de validade dos
materiais, se for o caso.
Seguro de riscos de engenharia ou
Atos de vandalismo de| e Aumento de custos de de responsabilidade civil.
empregados ou de terceiros| execugao. R 50 do i id
~ ue causem danos as| e Atrasos do cronograma de emuneragao do risco assumido .
Construcao a ~ ~ pelo construtor. Risco exclusivo do contratado.
instalacoes das obras ouaos| execugao.
ﬁqqout;ir;iazgwéagstos/materlas ogust.tos co(r;w ”?fF’arg ou descarte Fiscalizagdo administrativa do
0s Itens danitcados. cumprimento das regras
trabalhistas pelo contratado.
e Paralisagdo das obras ou|Cumprimento das normas de
atraso no cronograma de | seguranga do trabalho, em especial
execugao. da NR-18 e da RPT-1.
Danos causados or :ﬁzr:r?irz]:) g:z CUStooSr. danos | Acompanhamento da obra por Risco exclusivo do contratado, cabendo
identes de trabalh P zag P i< | tecni P hei pd acéao de regresso do contratante contra o
Construggo acidentes de trabalho ou por| materiais ou morais a eventuais | técnico  ou  engenheiro €| contratado no caso de a contratante ser

seguranca inadequada do
canteiro de obras.

vitimas.

¢ Condenacbes na esfera
trabalhista.
e Multas, embargos e outras

penalidades aplicadas
orgaos de fiscalizagéo.

por

segurancga do trabalho, nos termos
da NR-4.

Acompanhamento da obra pelo seu
responsavel técnico e pela equipe
de fiscalizagéo.

acionada judicialmente por terceiros em
virtude dos acidentes.




Tipo de

Descricao

Materializacao

Mitigacao

Alocacao de Responsabilidade

Risco pelo Risco
¢ Responsabilizagdo penal dos
responsaveis técnicos e fiscais | Contratagdo de  seguro de
do contrato. responsabilidade civil ou de risco e
engenharia.
Execugdo de bandejas primarias,
secundarias e terciarias.
Execucdo de tela de protegao,
tapumes, guarda-corpos,
fechamentos e outros dispositivos
de protegao coletiva.
Execugdo de linha de vida e
fornecimento e EPIs adequados
aos trabalhadores.
Remuneragado do risco assumido
pelo construtor.
« Aumento dos custos da obra Realizacao de vistoria cautelar dos
Prejuizos causados al . Eventual b da ob imodveis na regido da obra.
Construgao terceiros devido a realizagao ventua belm argo da obra (cj)u Risco exclusivo do contratado
das obras. rCesptontsa tl Izagao a Seguro de Responsabilidade Civil
ontratante. com cobertura adequada.
e Prejuizo a continuidade da
Eventos seguraveis | obra ou ao regular andamento . .
~ . Seguro de Riscos de Engenharia | . .
Construgao caracterizados como forca| do cronograma. Risco exclusivo do contratado.

maior ou caso fortuito.

e Aumento dos custos incorrid
pelo contratado.

0os

com a cobertura adequada.




Tipo de . o~ - = Alocacao de Responsabilidade
. Descricao Materializacao Mitigacao h
Risco pelo Risco
e Prejuizo a continuidade da
Eventos n&o seguraveis| obra ou ao regular andamento Recomposicio do Equilibrio
Construcao caracterizados como forga| do cronograma. Econérr?ico-gFinanceiro q Contratante.
maior ou caso fortuito. e Aumento dos custos incorridos '
pelo contratado.
Exigéncia de garantias contratuais.
Presenca do responsavel técnico
da contratada no canteiro.
Verificar se o responsavel técnico
constante da ART é o mesmo que
foi submetido para efeito da
Gerenciamento . e Aumento  dos custos  ou habilitacdo da empresa.
Construcao contratante inadequada da gngr:r:;z;mento dos  prazos Previsao contratual de aplicagao de | Risco exclusivo do contratado.
construgéo. ’ penalidades.
Exigéncia de seguro risco de
engenharia.
Exigéncia de requisitos adequados
de habilitagcao dos licitantes.
Fiscalizagéo ostensiva e atuante do
contratante.
Exigéncia de garantias contratuais
* Aumento dos  custos ou Previséo contratual de aplicagao de
descumprimento dos prazos X plicag
L contratuais penalidades.
Construgao Prejuizos ~causados  por e Eventual . idad d Risco exclusivo do contratado
¢ subcontratados. ventua necessiaade e Exigéncia de seguro risco de ’
reparar danos causados a :
. ~ engenharia.
outras instalagcdes do

contratante ou de terceiros.

Exigéncia de requisitos adequados
de habilitagao dos licitantes.




Tipo de
Risco

Descricao

Materializacao

Mitigacao

Alocacao de Responsabilidade
pelo Risco

Avaliagdo, pela equipe de
fiscalizagdo, dos pedidos de
subcontratacdo formulados pelo
contratado.

Estabelecer em edital o percentual
maximo de subcontratagdo, bem
como que parcelas da obra
poderao ou nao ser
subcontratadas, além dos
requisitos e documentos do
subcontratado a serem
apresentados para a fiscalizagao.

Construgao

Ocorréncia de greves ou
manifestacdes dos
empregados do contratado
ou dos subcontratados

e Aumento dos custos incorridos
pelo construtor.

e Atraso na execugao
Servicos.

¢ Eventual interposicdo de acao
trabalhista.

dos

Fiscalizagdo administrativa do
cumprimento das  obrigagdes
trabalhistas e previdenciarias do
contratado.

Previsao contratual de aplicagao de
penalidades.

O construtor deve cumprir todas as
regras trabalhistas e outras
previstas nos instrumentos de
negociacao coletiva do trabalho.

Disposicao contratual aderente a
Instrugcdo Normativa Seges/MDPG
n°® 6/2018, que obriga a existéncia
de clausula obrigando que o
construtor cumpra rigorosamente
todos os direitos trabalhistas dos
acordos de negociagao coletiva.

Risco exclusivo do contratado.

As partes convencionam que reajustes
salariais, concedidos por meio de
dissidios, acordos ou convengdes
coletivas de trabalho, ndo ensejardo a
recomposigao extraordinaria do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato, que
sera reestabelecido por meio dos
reajustes anuais do contrato, na data-
base contratual.




Tipo de . o~ - = Alocacao de Responsabilidade
. Descricao Materializacao Mitigacao h
Risco pelo Risco
Risco compartilhado entre o contratado e
0 contratante, por meio de clausula
Ocorréncia de greves ou contratual prevendo que o contratado
manifestacdes de | e Atraso na obra, em virtude do arca com o0s prejuizos e atrasos
empregados de terceiros| atraso no fornecimento dos Remuneracio do risco assumido decorrentes em greves de até 15 dias, a
que possam interferir com o| materiais ou de falta dos | tgt cada periodo de 12 meses
Construcao andamento da obra, talcomo| empregados ao trabalho. pelo construtor.

dgs . setores de tran§p9ﬂe . A’Era§o na 'obra devido a orgao Prorrogagéo contratual. No caso de greves priundas de periodos
publico, de 6rgaos publicos diversos superiores a 15 dias, de comprovado
governamentais  ou de | ¢ Aumento de custos. impacto no andamento dos trabalhos, a
fornecedores. Contratante prorrogara o contrato pelo
prazo necessario, mas nao suportara

nenhum encargo financeiros adicional.
Risco do contratante, que, nos casos em
que a paralisagdo de suas atividades
comprovadamente afetar a execugao da
obra ou causar prejuizos ao contratado,
prorrogard o contrato e celebrara o
aditamento do contrato recompondo o

seu reequilibrio econémico-financeiro.

Pagamento de atualizacéo
Ocorréncia de greves ou financeira sobre as faturas em|Havera pagamento de atualizagédo
manifestacdes de atraso. financeira das faturas liquidadas com
c ~ empregados da propria| e Atraso na obra. mais de 30 dias de atraso, sem o prejuizo
onstrugao.

contratante que possam ser
caracterizadas como fato da
contratante.

¢ Aumento de custos.

Reequilibrio econdmico-financeiro
do contrato.

Prorrogagéao contratual.

de o contratado suspender a execugao
dos servigos se o atraso nos pagamentos
se prolongar para além de 90 dias.

Se a empresa comprovar estar
mobilizada e ficar ociosa, a Contratante
arcara com a indenizagao dos custos
regularmente comprovados por meio de
folnas de pagamento, notas fiscais e
outros documentos validos.




Tipo de

Alocacao de Responsabilidade

. Descricao Materializacao Mitigacao h
Risco ¢ ¢ ga¢ pelo Risco
As partes convencionam que nao havera
pagamento de qualquer indenizagéo por
equipamentos e ferramentas ociosos de
propriedade do construtor.
As partes convencionam que nao havera
incidéncia de taxa de BDI, lucros, custos
indiretos ou despesas indiretas sobre o
valor indenizado, podendo ser aceito
apenas o0 acréscimo dos tributos
incidentes sobre o valor da indenizagao
cujo pagamento for regularmente
comprovado.
As ferramentas e equipamentos locados
serdo indenizados pelo valor da locagéo.
Se houver determinacdo para que a
empresa se desmobilize, a Contratante
arcarda com o valor contratual da
desmobilizagdo e nova mobilizagéo.
Clausula contratual prevendo a
aplicagdo de penalidades e de
rescisédo unilateral do contrato.
Ocorréncia de outros C o . .
eventos que causem o Exigéncia de garantias contratuais.
Construcao atraso na concluso da obra| ° Atraso na obra. Fiscalizacdo efeti ~ | Risco exclusivo do contratado.
ou o aumento do seu custo ¢ Aumento de custos. iscalizac&o efetiva da execugao
por culpa do contratado. do objeto pela contratante.
Remuneragado do risco assumido
pelo construtor.
Erros e defeitos na execugao e Atraso na obra Clausula contratual prevendo a
Construcao da obra ensejando ) aplicacdo de penalidades e de |Risco exclusivo do contratado.

reconstrugao total ou parcial.

e Aumento de custos.

rescisdo unilateral do contrato.




Tipo de

Alocacao de Responsabilidade

. Descrigao Materializacao Mitigacao h
Risco ¢ ¢ ga¢ pelo Risco
e Despesas com a demolicéo e
desentulho dos itens | Exigéncia de garantias contratuais.
defeituosos.
Remuneragado do risco assumido
pelo construtor.
Contratacédo e seguro de risco de
engenharia.
Acompanhamento da obra por
equipe de fiscalizagao atuante.
Contratacao de supervisora.
Realizag&o do controle tecnolégico
dos materiais empregados.
e Condenagcdo do contratado, | Remuneracdo do risco assumido
aumentando os custos de | pelo construtor.
Interposicdo de  agbes| execucdo.
Legal judiciais contra o construtor e oRespon's_ablhzagao solidaria ou | Clausula prevendo retencbes de Risco exclusivo do contratado.
0s seus subcontratados por| subsidiaria da contratante. pagamentos, no valor da causa, no
forca da execugéo da obra. | e Paralisagéo da obra por ordem | caso de a contratante ser incluida
judicial. no polo passivo da agéo.
e Perda de valores pelo
construtor pagos aos seus
T fornecedores.
Inadimpléncia dos e Problemas de liquidez do|Remuneragdo do risco assumido
Credito fornecedores de materiais e q ¢ Risco exclusivo do contratado.

equipamentos.

construtor.

e Atrasos oriundos de novas

compras ou encomendas de
insumos

pelo construtor.




Tipo de

Alocacao de Responsabilidade

. Descrigao Materializacao Mitigacao h
Risco ¢ ¢ ga¢ pelo Risco
Adequada gestdo orgamentaria e
financeira pelo contratante.
Clausula prevendo que o)
contratado pode suspender os
servigos o] contrato apos | Contratante, que arcara com a
« Problemas de liquidez do inadimpléncia superior a trés|atualizagdo financeira prevista em
construtor meses. contrato no caso de o atraso nos
« Eventual ' paralisacio  dos pagamentos superar os 30 dias.
Servicos Clausula prevendo o pagamento de
Inadimpléncia ou atraso de E (*t; I 0 d ¢ atualizagdo financeira sobre as|Também havera prorrogacao do prazo se
o P ¢ tventual aumento do custo em | ¢4y, a5 em atraso. o periodo de inadimpléncia superar os 90
Crédito pagamentos pelo| virtude de pagamentos de dias
contratante. mobilizagoes e Prorrogagao do contrato .
desmoblllzzgoes datObl'fa’ bNem Se a empresa se desmobilizar, apdés o
?omo . e atualizacoes | yso de uma conta vinculada, na | periodo de 90 dias, a contratante arcara
inanceiras. qual o valor integral do objeto é|com os valores contratualmente previstos
previamente depositado, sendo|para a desmobilizagdo e nova
liberado ao contratado na medida | mobilizacdo da empresa.
em que o objeto é executado.
Observancia da ordem cronolégica
de pagamentos.
Contratante deve fazer | Risco do contratante.
levantamento das areas, cadastro
Falta de frentes liberadas e avaliagéo. Atos de levantamento, indenizagéo e
ara o contratado iniciar o demais executérios da expropriagdo sao
zm reendimento devido a Estimar o custo da desapropriacao | de responsabilidade da contratante.
I P o ¢ Atraso no cronograma. e relocagéo, incluindo
Desapropriagéo | atraso na desapropriagédo ou . o . ~
de ndo conseguir desocupar e Aumento de custo. mdem;agoes. Havera~ prorrogacdo do prazo ] de
efetivamente as " Publicidade. execucao contratual pelo periodo
desapropriadas J pertinente ao atraso.

S6 contratar a execugdo das obras
apos o término dos procedimentos
de desapropriagéo.

Nos casos em que a paralisagao de suas
atividades comprovadamente afetar a




Tipo de
Risco

Descricao

Materializacao

Mitigacao

Alocacao de Responsabilidade
pelo Risco

Possibilidade de aditivo de prazo e
reajustamento  decorrente  do
atraso nessa atividade, e se for o
caso, reequilibrio econdmico-
financeiro.

execugao da obra ou causar prejuizos ao
contratado, prorrogara o contrato e
celebrard o aditamento do contrato
recompondo o] seu reequilibrio
econdmico-financeiro.

Se a empresa comprovar estar
mobilizada e ficar ociosa, a Contratante
arcara com a indenizagao dos custos
regularmente comprovados por meio de
folnas de pagamento, notas fiscais e
outros documentos validos.

As partes convencionam que nao havera
pagamento de qualquer indenizagéo por
equipamentos e ferramentas ociosos de
propriedade do construtor.

As partes convencionam que nao havera
incidéncia de taxa de BDI, lucros, custos
indiretos ou despesas indiretas sobre o
valor indenizado, podendo ser aceito
apenas o0 acréscimo dos tributos
incidentes sobre o valor da indenizagao
cujo pagamento for regularmente
comprovado.

As ferramentas e equipamentos locados
serdo indenizados pelo valor da locagéo.

Se houver determinacdo para que a
empresa se desmobilize, a Contratante
arcara com o valor contratual da
desmobilizagdo e nova mobilizagéo.




Tipo de . o~ - = Alocacao de Responsabilidade
Risco Descricao Materializacao Mitigacao pelo Risco
Mudanga dos volumes de Realizagao de levantamento
escavagao, necessidade de topografico apurado.
tratamentos especiais com « Modificacio do cronograma
Geoldgico maior consumo de ago ou / ¢ 9 Remuneragao do risco assumido | Risco exclusivo do contratado.
concreto, ou ainda, mudancga e/ou do custo de execugao pelo construtor.
na técnica de construgcao
prevista. Seguro de riscos de engenharia
Realizagdo de sondagens e outros
procedimentos de investigacao
Alteragdo do comprimento Modificacio d geotecnica.
Geoldgico ou do volume das | ®'Viodilicagao do  cronograma . . . Risco exclusivo do contratado.
fundagdes. e/ou do custo de execucgao Remuneracéo do risco assumido
pelo construtor.
Seguro de riscos de engenharia
Realizagdo de sondagens e outros
Detecgio de  condices procgdimentos de investigacao
geoldgicas que ensejem a geotecnica. Risco do Contratante, por meio da
- alteracdo da solugdo das| e Modificagdo do cronograma - ~ | celebracdo de aditivo qualitativo e,
Geoldgico fundagdes previstas no| e/ou do custo de execugdo dpéﬂgfrgi%aeo add?tgﬁzgtg gﬁgg;?:g eventualmente, da necessaria
anteprojeto ou projeto . . = prorrogacao do prazo de execugéo.
basico. método executivo da fundagao.
Realizagdo de \vistoria pelos
licitantes ou pela contratante.
[ ) ~
| lagadurofundidade  das | d6 terma de aditamento alerando o | COTlatante, havendo a celebragao de
Detecgao de interferéncias redes, com modificacio de | método executivo da fundagso termo de aditamento contratual com
Interferéncia nao indicadas no anteprojeto ' | ajustes qualitativos e quantitativos no

ou no projeto basico.

custos e do prazo de execugéo.
¢ Necessidade de remanejar as
interferéncias.

Abertura da vala através de
escavagado de maneira cuidadosa
de modo a evitar danificar as
tubulagdes de grande porte.

objeto licitado, bem como da alteragédo do
prazo de execugéo.




Tipo de . o~ - = Alocacao de Responsabilidade
. Descricao Materializacao Mitigacao h
Risco pelo Risco
Escoramento das interferéncias
com material apropriado.
Quando aplicavel execugao do
envelopamento da tubulagdo com a
envoltéria especificada em projeto.
Alteracio  da  legislacso e Atraso no cronograma para Contratante, que aditara o contrato no
¢ gislagdo, ajustes nos projetos. ~ o prazo necessario para os ajustes no
Legal regulamentos e normas que . Celebragéao de aditivo contratual. : .
causem alteracio do projeto. e Custos associados com a prOJetONe arcara com os custos das
alteracdo dos projetos. alteracdes nestes.
Alteragdo da legislagao, Contratante, que poderé aditar o contrato,
Leqal regulamentos e normas que e Aumento dos custos da obra Recomposigao do Equilibrio | recompondo o seu equilibrio econémico-
9 causem novos encargos ou " | Econbmico-Financeiro. financeiro, se restar caracterizado que se
obrigacdes ao contratado. trata de fato de principe.
Mudancas tributarias
alterando os custos da obra,
Legal exceto alteracbes do| e Alteracdo da carga tributaria | Recomposicao do Equilibrio | Contratante, que celebrara aditivo de
9 imposto de renda e da| incidente sobre o construtor. Econdmico-Financeiro. reequilibrio econémico-financeiro.
contribuicdo social sobre o
lucro liquido.
Alteragdo das aliquotas do ~ . .
imposto de renda e da| e Alteragdo da carga tributaria Remuneragao do risco assumido . .
Legal oL . S pelo construtor. Risco exclusivo do contratado.
contribuicdo social sobre o incidente sobre o construtor.
lucro liquido.
Risco compartilhado entre a Contratante
Alteragdo nos custos com Remuneragao do risco assumido | e o Construtor.
salarios e materiais de pelo construtor.
construgédo nao decorrentes Quando o impacto da variacdo dos custos
Mercado de alteragbes fributarias ou | e Alteragao dos custos | Celebragdo de pré-contratos com |dos insumos satisfazer a condigao
politicas publicas, ensejando incorridos pelo construtor. fornecedores. abaixo, sera realizado o reequilibrio

alteracéo de custos
superiores aos indices de
reajuste contratual.

Politica de compras antecipadas.

econdémico-financeiro do contrato:

|(SCR-SAC/SAC )| *x100%> LOR;
onde:




Tipo de

Descricao

Materializacao

Mitigacao

Alocacao de Responsabilidade

Risco pelo Risco
Reajuste anual ordinario de pregos, | SCR é o Saldo do Contrato com aplicagao
conforme indice(s) definido(s) no | do Realinhamento;
contrato. SAC é o Saldo Atual do Contrato;
LOR é a taxa percentual de Lucro
Operacional Referencial informado na
composi¢cdo do BDI do orcamento de
referéncia da Contratante.
Se a relagao acima nao for satisfeita por
conta do aumento dos insumos, cabera
apenas o pagamento do reajuste anual
dos precos contratuais por meio da
clausula contratual aplicavel.
As partes convencionam que reajustes
salariais, concedidos por meio de
dissidios, acordos ou convengoes
coletivas de trabalho, ndo ensejardo a
recomposicao extraordinaria do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato, que
sera reestabelecido por meio dos
reajustes anuais do contrato, na data-
base contratual.
Clausula contratual prevendo a
retencao de parte dos pagamentos
Interposicdo de  agBes| e Encargos administrativos do | devidos ao contratado no caso do
judiciais contra o contratante | contratante para se defender | contratante ser acionado
Legal por conta da realizagdo da no processo e perdas |judicialmente por fatores | Risco exclusivo do contratado.
obra por fatores atribuiveis| decorrentes de sentencgas |imputaveis ao contratado.
ao contratado. judiciais.
Exigéncia de garantias de
execugao contratual.
Rescisdo ou anulagdo do Frustracdo d itas fut Clausula especifica sobre rescisao Risco do contratante
Legal contrato por fatores | ® ' rusiracdo dereceias futuras | anulacédo contratual, dispondo ’

atribuiveis ao contratante.

do construtor.

sobre os critérios para reembolso




Tipo de
Risco

Descricao

Materializacao

Mitigacao

Alocacao de Responsabilidade
pelo Risco

dos custos
contratado.

incorridos  pelo

As partes convencionam que o valor da
indenizagdo paga ao contratado sera
adstrita as seguintes parcelas:

a) desmobilizagdo contratualmente
prevista.

b) pagamento dos servicos
executados e dos materiais postos no
canteiro de obras.
c) devolugao
contratuais.

das garantias

As partes de comum acordo estabelecem
que o contratado nao fara jus a nenhum
tipo de indenizagao por lucro cessante no
caso de rescisao contratual.

As partes convencionam que nao havera
incidéncia de taxa de BDI, lucros, custos
indiretos ou despesas indiretas sobre o
valor indenizado, podendo ser aceito
apenas o0 acréscimo dos tributos
incidentes sobre o valor da indenizagao
cujo pagamento for regularmente
comprovado.

Legal

Rescisdo ou anulagdo do
contrato por fatores
atribuiveis ao contratado.

e Custos administrativos para

realizagao de
licitagdo/contratagao.

e Possivel perecimento
servigos executados.

nova

dos

e Postergagdo da conclusdo da

obra.

Clausula contratual prevendo a
aplicagdo de penalidades e de
rescisdo unilateral do contrato.

Clausula contratual prevendo a
imputacdo ao contratado de
quaisquer outras perdas e danos
da Contratante em virtude da
rescisdo contratual por culpa do
contratado.

Exigéncia de garantias contratuais.

Risco exclusivo do contratado.




Tipo de . o~ - = Alocacao de Responsabilidade
. Descricao Materializacao Mitigacao h
Risco pelo Risco
Cumprimento da legislacéo
pertinente.
¢ Eventual paralisagao ou atraso Ad d rament
do empreendimento. 'ur%?él: ° assessoramento | pisco compartilhado entre o contratado e
Paralisagéo ou interferéncia | e Custos associados ao atraso J ' o contratante.
na Qbra_ em V|,rtuc_ie de| da obra. L ~ Clausula contratual prevendo a . .
fiscalizagdes por 6rgdos de| e Eventual aplicagdo de sangdes aplicacio de penalidades e de Arcara com as consequéncias da
controle, tal como Delegacia| a agentes publicos do repscisgo unilatefal do contrato fiscalizagdo exercida pelo 6rgdo de
Legal Regional do  Trabalho, contratante e a construtora. | controle a parte que der causa a
Ministério PUin'cc_>, Tribunal | e Eventual anulagdo do contrato. Clausula contratual prevendo a irregularidade.
de ContCas, Pgléma Federal, | o Determinagéo para que que o imputagdo ao contratado de
Policia Civil, CGU e orgéos | contrato seja repactuado com :
ambientais vista r(Jaduzi‘r) oS Drecos quaisquer outras perda; e danos
: ! Precos | 4a Contratante em virtude da
ajustados, adequando-0s a0S | rescisso contratual por culpa do
de mercado. contratado.
Exigéncia de garantias contratuais.
Clausula contratual prevendo a
aplicagdo de penalidades e de
rescisdo unilateral do contrato.
- e Custos administrativos para .ClausuIaN contratual prevendo a
Problemas de liquidez realizacio de nova imputacdo ao contratado de
financeira do construtor ou licita é%/contrata 30 quaisquer outras perdas e danos
Liqui de subcontratados, bem 9 9 X da Contratante em virtude da| . .
iquidez e Possivel  perecimento  dos Risco exclusivo do contratado.

como declaragao de faléncia
ou recuperagdo judicial do
contratado.

servigos executados.
¢ Postergagao da conclusdo da
obra

rescisdo contratual por culpa do
contratado.

Exigéncia de garantias contratuais.

Previsao de retencdo das

medi¢des ainda nao liquidadas.




Tipo de

Alocacao de Responsabilidade

. Descricao Materializacao Mitigacao h
Risco ¢ ¢ ga¢ pelo Risco
Pagamento direto para
empregados, fornecedores e
subcontratados da construtora.
Risco do contratante, que prorrogara o
contrato.
Se a empresa comprovar estar
mobilizada e ficar ociosa, a Contratante
~ - arcara com a indenizagdo dos custos
Adequada gestdo orgamentaria e )
fi . regularmente comprovados por meio de
inanceira. o
o folnas de pagamento, notas fiscais e
e Atraso ou paralisagcdo dos . outros documentos validos.
Servi Prorrogacéo de prazo contratual.
cOs.

e Possivel inadimpléncia no Reequilibrio econdmico-financeiro As partes convencionam que nao havera
pagamento  dos  servigos do cgntrato pagamento de qualquer indenizagéo por
executados e medidos. ' equipamentos e ferramentas ociosos que

e Custos com desmobilizagéo da . sejam de propriedade do construtor.

Uso de uma conta vinculada, na
. - empresa. qual o valor integral do objeto é . x .
- Restricdo orcamentaria e/ou| e Atraso na emissdo de : . As partes convencionam que nao havera
Liquidez . : previamente depositado, sendo|. .m0
financeira do contratante. empenhos. incidéncia de taxa de BDI, lucros, custos

e Atraso na assinatura de
contratos ou de termos de
aditamento contratual.

e Atraso na realizagao de
apostilamento do contrato com
a concessao de reajustes.

liberado ao contratado na medida
em que o objeto € executado.

Observancia da ordem cronolégica
de pagamentos.

Gestao politica em busca de
recursos para o inicio/continuidade
da obra.

indiretos ou despesas indiretas sobre o
valor indenizado, podendo ser aceito
apenas o0 acréscimo dos tributos
incidentes sobre o valor da indenizagao
cujo pagamento for regularmente
comprovado.

As ferramentas e equipamentos locados
serdo indenizados pelo valor da locagéo.

Se a empresa tiver se desmobilizado a
pedido da contratante fara jus ao
pagamento da verba contratualmente
prevista para desmobilizagdo e nova
mobilizagao.




Tipo de . o~ - = Alocacao de Responsabilidade
. Descricao Materializacao Mitigacao h
Risco pelo Risco
¢ Alterar o custo de aquisigao de | Protecédo por meio de instrumentos
insumos importados. de hedge, tais como contratos
Mercado V? riagées _has taxas de| o Alterar as cpndigf‘)es do | futuros, swaps etc. Risco exclusivo do contratado.
cambio ou juros. pagamento de financiamentos
e dividas em moeda | Politica de compra antecipada de
estrangeira ou nacional. bens importados.
Previsdo no Edital de que a
PROPONENTE é responsavel pela
proposta comercial apresentada.
. ~ [ ] .
Orcamento Erros e omissoes - ha gr?gztaetaognaw?sssggse rr\wlgnrl)?géisdt: Clqusula contratuall prevendo  a Risco exclusivo do contratado
proposta comercial comerial aplicagcdo de penalidades e de ’
rescisdo unilateral do contrato no
caso de inadimplemento pelo
construtor.
Na contratacdo por prego global e
integral, o risco de erros e omissdes de
Seguro contra riscos de | quantitativos s&o exclusivos do construtor
engenharia. para pequenas variagdes de servigos (até
10% em relagdo ao quantitativo previsto
Erro na estimativa de custo Remuneracgao do risco assumido |por item na planilha orgamentaria),
da obra, inclusive os pelo construtor. cabendo a celebragcdo de aditivos nos
decorrentes de omissado de casos de erros que superem esse
servigos no orgamento e de Andlise criteriosa do projeto e do | patamar e se refiram, cumulativamente, a
Orcamento previsoes erradas de| e Alteragcdo da lucratividade | orcamento. servigos constantes da parte “A” da curva

quantitativos de servigos, ou,
ainda, previsdao de precgos
unitarios que nao
correspondem aos
parametros de mercado.

prevista

Utilizagao da empreitada por preco
unitario.

Licitagdo com projeto executivo.

Celebragdo de termos de
aditamento contratual.

ABC.

Ainda nas empreitadas por prego global e
integral, caso haja uma diferenga, entre
as quantidades apuradas pela contratada
durante a execugdo e as quantidades
previstas no projeto basico elaborado
pela Contratante de mais de 10%, para
mais ou para menos, é cabivel, mediante
a celebracdo de termo de aditamento




Tipo de
Risco

Descricao

Materializacao

Mitigacao

Alocacao de Responsabilidade
pelo Risco

contratual, o ressarcimento por parte da
Contratante ou da contratada, conforme o
caso, da diferengca que exceder esse
percentual, a maior ou a menor.

Nos regimes de empreitada, a inclusao de
itens novos nas planilhas s6 ocorrera se
houver alteracao qualitativa do escopo do
projeto basico licitado, ndo sendo
admitidas as inclusdes de itens novos a
titulo de omissdes ou erros na planilha
orgcamentaria.

Para tanto, os precgos unitarios ofertados
devem incluir todos os custos diretos e
indiretos para perfeita execugcdo dos
servigcos, inclusive das despesas com
materiais e/ou equipamentos,
ferramentas, fretes, transportes, carga,
descarga, armazenagem, Vvigilancia,
logistica, manutengdo, conservagéo,
instalagdo, supervisdo, gerenciamento,
operagado, processamento, tratamento,
combustiveis, ART, todo o controle
tecnolégico dos materiais es servigcos
exigidos pelas normas da ABNT, emissao
de laudos, certificagdo, comissionamento,
plotagens e impressdes, despesas junto a
concessionarias publicos (agua, energia,
gas, telefone, esgoto), mé&o de obra
especializada ou n&o, seguros em geral,
garantias, encargos financeiros, riscos,
encargos da Legislagao Social
Trabalhista, Previdenciaria, da
Infortunistica do Trabalho e
responsabilidade civil por qualquer dano




Tipo de
Risco

Descricao

Materializacao

Mitigacao

Alocacao de Responsabilidade
pelo Risco

causado a terceiros ou dispéndios
resultantes de tributos, taxas,
emolumentos, multas, regulamentos e
posturas municipais, estaduais e federais,
enfim, tudo o que for necessario para a
execucgao total e completa dos servigos,
bem como o seu lucro, conforme
especificagdes constantes do Edital, sem
que caiba, em qualquer caso, qualquer
tipo de pleito ao contratante com a
alegacéao de que alguma parcela do custo
foi omitida.

Em qualquer regime de execugao
contratual adotado, os erros nos pregos
unitarios sao risco exclusivo do
contratado.

Projeto

Erro na estimativa de prazo

da obra.

e Alteragdo no

prazo de

execugao do objeto contratual.

Realizar a adequada programacéao
da obra.
riscos de

Seguro contra

engenharia.

Remuneragao pelo risco assumido.

Risco exclusivo do contratado.

Social

Invasao e ocupagao irregular

da obra

¢ Depredacgao dos equipamentos

e servigos executados;

e Furto de materiais
equipamentos;

¢ Paralisagao e atraso na obra;

e

Vigilancia ostensiva da obra.
Negociagcéo com os invasores.
Acionamento das forgas policiais.

Interposigéo de
reintegracao de posse.

acao de

Contratante suportara os prejuizos
observados na obra e prorrogara o prazo
de execugao pelo tempo necessario.




Tipo de . o~ - = Alocacao de Responsabilidade
. Descricao Materializacao Mitigacao h
Risco pelo Risco
i Atraso na d|s.pon|b|llzagao o Modificagéo dg cronograma de Remuneracdo do construtor pelo | . _
Construcao da energia pela| obra e operagado assistida e/ou | . . Risco exclusivo do contratado.
L ~ risco assumido.
concessionaria. do custo de execugao
Exigéncia de garantia contratual.
Previsédo de rescisdo do contrato e
aplicagao de sancgoes.
~ Demora na mobilizagédo * AIterag?o no ~prazo de Realizar a adequada programacao | . .
Construgao o execugao do objeto contratual. Risco exclusivo do contratado.
inicial da empresa. ~ o da obra.
¢ Postergacgao do inicio da obra.
Seguro contra riscos de
engenharia.
Remuneragao pelo risco assumido.
Previsdo no Termo de Referéncia
de comissionamento e operagao
Dificuldade em atingir ePerdas de  receita  da assistida.
Operacional parametros minimos de contratante Previsio contratual de multa ou de Risco exclusivo do contratado.
performance operacional ' o .
rescisdo unilateral pela contratante
no caso de inadimplemento
contratual
Instrumentagdo e monitoramento
e Aumento do custo de dos recalques.
execggao; ~ Levantamento e cadastro das
¢ Paralisagdo da obra por agdes ificacs X
~ Danos as propriedades| judiciais ou por orgaos de edificagoes ao longo do trajeto da . .
Construcao obra. Risco exclusivo do contratado.

adjacentes da obra.

fiscalizagao.

e Pagamento de indenizagdes.
¢ Aplicacao de multas e sangdes

pelos 6rgdos competentes.

Realizagdo de vistoria cautelar ao
longo da adutora para registro de
danos que poderao ser atribuidos a
obra.




Tipo de
Risco

Descricao

Materializacao

Mitigacao

Alocacao de Responsabilidade
pelo Risco

Exigéncia de seguro de
responsabilidade civil contra danos
ao patriménio de terceiros.




